I RECU EN PREFECTURE
le B4/04/2025
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DECISION DU MAIRE
N°023/2025

PEYPIN

Construction de la médiathéque municipale.
Lot n°2 « VRD/plantations ». Avenant n°1 avec la société Gagneraud Construction.

Le Maire de la commune de Peypin,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 2122-22 et L.2122-23 ;

Vu la délibération du Conseil municipal n®10/2024 du 4 mars 2024 portant délégation d'attributions accordées par le
Conseil municipal au Maire et notamment le 4°, en vertu duquel il peut « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;

Vu la décision n°023/2024 du 05/06/2024 attribuant le lot n°2 de la construction de la médiathéque municipale a la
société Gagneraud Construction, pour un montant de 179 944 € HT ;

Vu la Fiche de Travaux Modificatifs (FTM n°02.01) du 31 mars 2025 émise par la maitrise d’ceuvre, et justifiant les
moadifications des prestations pour un total cumulé de travaux de 38 259.40 € HT en plus-value par rapport au
montant initial ;

Considérant I'acceptation par la maitrise d'ouvrage de la FTM n°02.01 et la nécessité de conclure un avenant au
marché de travaux ;

Décide, en application des pouvoirs susvisés ;

Article 1 - De signer un avenant n°1 au marché cité en objet avec la société Gagneraud Construction, 4 avenue
de Bruxelles, 13 127 VITROLLES, dans les conditions suivantes :

e Prise en compte des travaux modificatifs en plus et moins-value, imputables aux modifications
de programme demandées par la maitrise d'ouvrage, aux aléas de chantiers et travaux
imprévisibles, et ajustements demandés par la maitrise d'ceuvre, conformément a la FTM
n°02.01.

Article 2 - La passation de I'avenant n°1 entraine une augmentation de la dépense de 38 259.40 € HT soit
21.26 % du montant initial.

Article 3 - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de I'exercice 2025 en
section d'investissement, sur 'opération 108 « médiatheque ».

Article 4 - Monsieur le directeur général des services de la commune de Peypin est chargé de I'exécution de la
présente décision qui sera rendue exécutoire apres notification et transmission au représentant de
I'Etat dans le département.

Article 5 - Dans un délai de deux mois a compter de sa notification, la présente décision peut faire 'objet d'un
recours gracieux auprés du Maire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit
étre introduit dans les deux mois suivant la réponse (une absence de réponse au terme des deux
mois vaut décision implicite de rejet). Un recours contentieux peut étre déposé aupres du tribunal
administratif de Marseille ; cette juridiction peut également étre saisie par I'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait a Peypin, le 01/04/2025

Le Maire de Peypin,

Frédéric Gibelot
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